
LINEUP DE NAVIOS - PROGRAMAÇÃO DE 7 DIAS PERÍODO: 04/11/2026 A 10/11/2026

LEGENDA DE CARGAS

Alumínio Bobina Carro Celulose Celulose Sol. Granito Sal Siderurgico Siderúrgico

STATUS

Ag. Carga Ag. Berço Finalizado Em Operação Ag. Definição (Cliente) Programado Maré Excedido

PORTOCEL - LINEUP DE NAVIOS (7 DIAS A PARTIR DE 04/11/2026) GERADO EM: 04/11/2026 15:54

QUARTA
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TERÇA
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CELULOSE
ETB: 10/11 09:30
ETS: 11/11 05:12
11.036t

CELULOSE
Plan: Sincronizado ETA: 04/11 04:15
ETB: 04/11 05:06 ETS: 05/11 17:58
7.242t

CELULOSE
Plan: Sincronizado ETA: 06/11 11:00
ETB: 06/11 11:00 ETS: 07/11 17:58
7.242t

CELULOSE
Plan: Sincronizado ETA: 08/11 11:00
ETB: 08/11 11:00 ETS: 09/11 13:08
7.242t

CELULOSE
Plan: Sincronizado ETA: 10/11 11:00
ETB: 10/11 11:00 ETS: 11/11 17:58
7.242t

CELULOSE + OUTROS
Plan: Sincronizado ETA: 10/11 11:00
ETB: 10/11 11:00 ETS: 12/11 07:02
28.000t

CELULOSE
Plan: Janaine ETA: 01/11 07:00
ETB: 03/11 04:45 ETS: 05/11 02:40
43.000t

GRANITO In: 7.55 Out: 9.5 
Plan: - Ag: - LOA: 198.5 Boca: 31
ESPE ETA: 07/11 04:00 ETB: 07/11 05:00 ETC: 09/11 14:00 ETS: 09/11 16:00

22.000 t

m m
 (NYK SAGA)

CELULOSE SOL. + CELULOSE In: 10.65  Out: 12.42  
Plan: Janaine Ag: COLUMBIA MA… LOA: 201.8 Boca: 32.26
CONV ETA: 09/11 07:00 ETB: 09/11 07:00 ETC: 11/11 06:31 ETS: 11/11 08:31

22.260 t

m mCELULOSE
ETB: 08/11 15:00
ETS: 09/11 05:15
5.500t

CELULOSE In: - Out: - 
Plan: - Ag: ORION RODO… LOA: 177 Boca: 28.6
CONV ETA: 03/11 16:30 ETB: 03/11 20:55 ETC: 05/11 19:16 ETS: 05/11 21:16

5.000 t

m m

BERÇOS / TERMINAIS

101 11

Calado 12.7m

102 8

Calado 12.7m

103 8

Calado 13.2m

202 8

Calado 6.3m

203
Calado 6.3m

NO OP (Ag. Def.)
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