

BERÇOS / TERMINAIS	SEGUNDA 08/06				TERÇA 09/06				QUARTA 10/06				QUINTA 11/06				SEXTA 12/06				SÁBADO 13/06				DOMINGO 14/06			
	01h	07h	13h	19h	01h	07h	13h	19h	01h	07h	13h	19h	01h	07h	13h	19h	01h	07h	13h	19h	01h	07h	13h	19h	01h	07h	13h	
101 ¹¹ Calado 12.7m	<div style="background-color: #008080; color: white; padding: 5px;"> COS... - 18414 CELULOSE Plan: Marcela ETA: 02/06 05:30 ETB: 07/06 03:41 ETS: 08/06 18:35 14.300t </div>				<div style="background-color: #008080; color: white; padding: 5px;"> SISKIN ARROW - 18418 CELULOSE In: 7.2 m Out: 9.5 m Plan: Janaïne Ag: SEATRADE OPERA... LOA: 210 Boca: 36 CONV ETA: 04/06 05:30 ETB: 09/06 22:00 ETC: 11/06 07:00 ETS: 11/06 09:00 30.800 t </div>																							
102 ⁸ Calado 12.7m																												
103 ⁹ Calado 13.2m	<div style="background-color: #4a5568; color: white; padding: 5px;"> LEOPOLD STAFF - 18406 GRANITO In: 7.4 m Out: 11 m Plan: Janaïne Ag: LOTUS LOA: 200 Boca: 28 CONV ETA: 04/06 13:00 ETB: 05/06 03:00 ETC: 12/06 07:00 ETS: 12/06 10:00 27.000 t </div>																<div style="background-color: #4a5568; color: white; padding: 5px;"> SAGA FRIGG GRANITO + CELULOSE In: 7.2 m Plan: - Ag: - LOA: 199 ESPE ETA: 09/06 21:30 ETB: 12/06 13:29 49.646 t </div>											
202 ³ Calado 6.3m	<div style="background-color: #008080; color: white; padding: 5px;"> NORSUL VIII 0 CELULOSE ETA: 03/06 10:11 ETS: 09/06 07:10 Volume: 7.242t </div>																											
203 ³ Calado 6.3m					<div style="background-color: #008080; color: white; padding: 5px;"> NORSUL VI CELULOSE ETA: 09/06 02:00 Plan: - ETB: 09/06 07:21 ETS: 11/06 00:58 7.242t </div>																							
NO OP (Ag. Def.)																												

LEGENDA DE CARGAS

- Alumínio
- Bobina
- Carro
- Celulose
- Celulose Sol.
- Granito
- Sal
- Siderurgico

STATUS

- Ag. Carga
- Ag. Berço
- Finalizado
- Em Operação
- Ag. Definição (Cliente)
- Programado
- Maré
- Excedido