



LINEUP DE NAVIOS - SEMANA - AGOSTO 2026

BERÇOS / TERMINAIS	+	SEGUNDA 10/08				TERÇA 11/08				QUARTA 12/08				QUINTA 13/08				SEXTA 14/08				SÁBADO 15/08				DOMINGO 16/08			
		01h	07h	13h	19h	01h	07h	13h	19h	01h	07h	13h	19h	01h	07h	13h	19h	01h	07h	13h	19h	01h	07h	13h	19h				
 101 ⁵ Calado 12.7m																													
 102 ⁹ Calado 12.7m									BIRCH ARROW - 18452 CELULOSE Plan: JANAINÉ Ag: SEATRADE OPERADORE... LOA: 196.3 In: 7.55 m Out: 12 m CONV ETA: 11/08 15:30 ETB: 11/08 16:30 ETC: 14/08 13:03 ETS: 14/08 15:03 44.000 t												TBN 6 0 CELULOSE Plan: - ETA: 16/08 00:00 ETB: 16/08 00:00 ETS: 17/08 10:55 20.592t								
 103 ⁸ Calado 13.2m		SAG... - 18478 CELULOSE +... In: 7.78 m Out: 12 m Plan:... Ag:... LOA: 198.5 Boca: 31 ETA: 06/08 01:20 ETB: 06/08 22:00 ET 42.040 t							STAR LIND... CELULOSE ETB: 12/08 04:00 ETS: 12/08 13:30 5.000t									COSCO FOUNTAIN - 18485 CELULOSE Plan: Sincronizado ETB: 14/08 23:00 24.592t ETA: 14/08 22:00 ETS: 16/08 15:55											
 202 ⁴ Calado 6.3m		NORSUL VIII - 18492 CELULOSE ETA: 06/08 19:30 ETS: 10/08 22:16 Volume: 7.242t												NORSUL VII - 18491 OUTROS ETA: 08/08 11:00 ETS: 16/08 00:30 Volume: 0t															
 203 ³ Calado 6.3m						NORSUL VI 0 - 18490 CELULOSE ETA: 06/08 11:00 ETS: 13/08 14:00 Volume: 0t																							
 NO OP (Ag. Def.)																													

LEGENDA DE CARGAS

☐ Alumínio ☐ Bobina ☐ Carro ☐ Celulose ☐ Celulose Sol. ☐ Granito ☐ Sal ☐ Siderurgico

STATUS

☐ Ag. Carga ☐ Ag. Berço ☐ Finalizado ☐ Em Operação ☐ Ag. Definição (Cliente) ☐ Programado
☐ Maré ☐ Excedido