



LINEUP DE NAVIOS - SEMANA - AGOSTO 2026

BERÇOS / TERMINAIS	+	TERÇA 18/08				QUARTA 19/08				QUINTA 20/08				SEXTA 21/08				SÁBADO 22/08				DOMINGO 23/08				SEGUNDA 24/08																													
		01h	07h	13h	19h	01h	07h	13h	19h	01h	07h	13h	19h	01h	07h	13h	19h	01h	07h	13h	19h	01h	07h	13h	19h	01h	07h	13h	19h																										
101 4 Calado 12.7m										GREEN RIZHAO - 18495 CELULOSE SOL. In: 7.28 m Out: 9.19 m Plan: JANAINÉ Ag: COLUMBIA MARIT... LOA: 225 Boca: 32.26 CONV ETA: 19/08 23:59 ETB: 20/08 04:00 ETC: 22/08 09:02 ETS: 22/08 11:02 25.024 t																																													
102 6 Calado 12.7m						COSCO FOUNTAIN - 18485 CELULOSE Plan: Sincronizado ETA: 18/08 19:00 ETB: 18/08 21:00 ETS: 20/08 09:42 24.592t					STAR ISMENE - 18494 CELULOSE Plan: - ETA: 20/08 12:00 ETB: 20/08 16:00 ETS: 22/08 03:01 20.000t																																												
103 13 Calado 13.2m		LAWIN A... CELULOSE ETB: 17/08 16: ETS: 18/08 08: 10.100t																						KITE ARROW 0 - 18488 CELULOSE Plan: JANAINÉ ETA: 23/08 00:00 ETB: 23/08 04:00 ETS: 24/08 15:05 20.036t																															
202 5 Calado 6.3m										NORSUL VII - 18497 CELULOSE ETA: 19/08 11:00 ETS: 21/08 17:27 Volume: 7.242t																																													
203 5 Calado 6.3m		NORSUL VI 0 - 18496 CELULOSE ETA: 17/08 09:00 ETS: 19/08 14:27 Volume: 7.242t													NORSUL VIII - 18498 CELULOSE ETA: 20/08 11:00 ETS: 24/08 05:16 Volume: 7.242t ✕ DIVIDIR ✕																																								
NO OP (Ag. Def.)																																																							

LEGENDA DE CARGAS

- ☐ Alumínio
- ☐ Bobina
- ☐ Carro
- ☐ Celulose
- ☐ Celulose Sol.
- ☐ Granito
- ☐ Sal
- ☐ Siderurgico

STATUS

- ☐ Ag. Carga
- ☐ Ag. Berço
- ☐ Finalizado
- ☐ Em Operação
- ☐ Ag. Definição (Cliente)
- ☐ Programado
- ☐ Maré
- ☐ Excedido