



Portocel - Terminal Especializado de Barra do Riacho S.A.

Line up

quarta-feira, 20 de dezembro de 2023

OPERAÇÃO DE NAVIOS

Embarcação	DUV	Anuência PSP	Program.	LOA [m]	Breadth [m]	MT	CALADO [m]		Redraft	ETA	ETB	ETC	ETS	Quarta-Feira		Quinta-Feira		Sexta-Feira		Sábado		Domingo		Segunda-Feira		Terça-Feira		
							Entrada	Saída						20dez	21dez	22dez	23dez	24dez	25dez	26dez	27dez	28dez	29dez	30dez	31dez			
							01:00	07:15						13:15	19:00	01:00	07:15	13:15	19:00	01:00	07:15	13:15	19:00	01:00	07:15	13:15	19:00	01:00
BERÇO 101	GREAT QM <small>Operacional - Colômbia</small>	054052023	⊕	17362	199,90	36,00	16.000	8,69	11,11	NA	19/12 10:00	19/12 14:00	21/12 11:00	21/12 13:00	2 TERMOIS													
	CONCO SHIPPING ZHUO YUE <small>Operacional - Colômbia</small>	0565512023	⊕	17334	201,80	32,26	28.532	6,90	9,60	NA	23/12 23:00	23/12 23:00	26/12 8:00	26/12 10:00														
	SAGA SPRAY <small>Operacional - Grécia/Colômbia</small>	0564662023	⊕	17336	199,20	30,50	41.200	6,10	11,50	NA	22/12 6:00	26/12 13:00	27/12 4:00	27/12 7:00														
BERÇO 102	CITROODORA <small>Operacional - Colômbia</small>	0553822023	⊕	17358	199,94	32,26	10.220	10,95	12,61	⊕	19/12 12:30	19/12 15:00	20/12 10:18	20/12 14:00	CALADO DINÂMICO 3 TERMOIS													
	SAGA SPRAY <small>Operacional - Grécia/Colômbia</small>	0564662023	⊕	17336	199,20	30,50	41.200	6,10	11,50	NA	22/12 6:00	22/12 6:00	24/12 23:00	26/12 7:00														
	SAGA EXPLORER <small>Operacional - Flórida/Colômbia</small>	Ag. Inf.	⊕	17322	199,20	30,50	19.300	9,30	11,80	NA	26/12 11:00	26/12 11:00	27/12 10:00	27/12 12:00														
BERÇO 103	SAGA FLUX <small>Operacional - Colômbia</small>	0548782023	⊕	17355	199,90	32,26	33.528	9,30	13,00	⊕	12/12 22:06	18/12 17:10	20/12 19:00	21/12 8:00	CALADO DINÂMICO 3 TERMOIS													
	SPRICE ARROW <small>Operacional - Colômbia</small>	0565112023	⊕	17345	189,80	31,00	32.500	8,20	12,90	⊕	22/12 6:00	22/12 7:00	24/12 17:00	25/12 0:20														
	SALONIA <small>Operacional - Colômbia</small>	0567842023	⊕	17377	201,90	33,95	57.900	7,48	12,91	⊕	25/12 12:00	25/12 13:00	29/12 23:00	30/12 3:34														
GRANDIS <small>Operacional - Colômbia</small>	Ag. Inf.	⊕	17365	201,90	34,00	59.000	6,10	13,00	⊕	26/12 15:00	30/12 4:30	3/1 21:00	3/1 23:00															

Embarcação	DUV	Anuência Arr.	Program.	LOA [m]	Breadth [m]	MT	CALADO [m]		ETA	ETB	ETC	ETS	20dez		21dez		22dez		23dez		24dez		25dez		26dez			
							Entrada	Saída					01:00	07:15	13:15	19:00	01:00	07:15	13:15	19:00	01:00	07:15	13:15	19:00	01:00	07:15	13:15	19:00
							01:00	07:15					13:15	19:00	01:00	07:15	13:15	19:00	01:00	07:15	13:15	19:00	01:00	07:15	13:15	19:00	01:00	07:15
BERÇO 202	BARÇAÇA NORSUL VI		⊕	17368	122,00	22,00	7.218	5,00	4,40	NA	20/12 9:00	20/12 9:00	22/12 7:00	22/12 8:00														
BERÇO 203	BARÇAÇA NORSUL VII		⊕	17367	122,20	22,00	7.214	5,00	4,40	NA	18/12 5:00	18/12 8:00	19/12 11:38	20/12 18:00														
BERÇO 201																												
DOLPHIN 302																												

PREMISSAS

Prescrição do terminal para atracação - Conforme NORMAP II, atualizada em julho 2022

Restrições Referentes aos Navios	
Porte Bruto Máximo	85.000 tons
Comprimento Total Máximo	230 metros
Boca Máxima (*)	36 metros

(*) Válido para navios com até 210 m de comprimento

Calado Máximo		
LOA do Navio	Entrada	Saída
Comprimento até 211,99m	10,30m + maré	11,80m + maré
Comprimento de 202,00m até 213,99m	8,50m	11,80m + maré
Comprimento de 214,00m até 230,00m	7,00m	11,80m + maré
Berço 101 cabepo 01 ao 09		12,70m
Berço 102 cabepo 09 ao 17		12,70m
Berço 103 cabepo 17 ao 24 + 5m para o 25		13,20m

Calado Dinâmico (sistema ReDraft) implementado, inicialmente apenas para navios com comprimento até 201,99 m, em regime rump up - manobras experimentais (10 manobras com 25%, 10 manobras com 50% e 10 manobras com 75% do resultado obtido pelos cálculos do sistema).

LEGENDAS

- ETANOR
- Navio Fora de Layday
- Navio em Espera de Berço
- Navio Aguardando Carga
- Turn Time
- Navio em Operação
- Navio Aguardando Maré / Impraticabilidade de Barra
- Aguardando Realização de Manobra
- Aguardando Início da Operação
- Abastecimento / Desapeação de carga
- Berço em manutenção
- ⊗ Embarcação sem anuência
- ⊕ Embarcação aguardando anuência
- ⊕ Embarcação com anuência concedida