



OPERAÇÃO DE NAVIOS

Embarcação	Planejador	DUV	Anuência PSP	Program.	LOA [m]	Breadth [m]	MT	CALADO [m]		Redraft	ETA	ETB	ETC	ETS	Segunda-Feira							Terça-Feira							Quarta-Feira							Quinta-Feira							Sexta-Feira							Sábado							Domingo						
								Entrada	Saída						18mar							19mar							20mar							21mar							22mar							23mar							24mar						
								01x07	07x13						13x19	19x01	01x07	07x13	13x19	19x01	01x07	07x13	13x19	19x01	01x07	07x13	13x19	19x01	01x07	07x13	13x19	19x01	01x07	07x13	13x19	19x01	01x07	07x13	13x19	19x01	01x07	07x13	13x19	19x01	01x07	07x13	13x19	19x01	01x07	07x13	13x19	19x01											
BERÇO 101	JACIMAR ARROW	Wincius	011692024	🟢	17455	199.20	30.50	41.978	6,40	11,65	NA	15/3 13:00	15/3 16:00	18/3 13:39	18/3 15:20																																																
	PELICANA	Bianca	0121572024	🟢	17476	212,50	32,26	4.000	7,10	7,32	NA	18/3 22:45	19/3 21:00	20/3 7:00	20/3 9:00																																																
	BRASSIANA	Bianca	0112802024	🟢	17461	199,99	32,32	32.900	9,05	12,55	🟡	19/3 16:30	21/3 16:00	23/3 21:00	24/3 0:00																																																
BERÇO 102	COSCO SHIPPING JIN XIU	Bianca	0099452024	🟢	17416	201,80	32,26	23.496	8,62	12,55	🟡	12/3 0:36	14/3 15:43	19/3 11:00	19/3 13:00																																																
	STAR LOEN	Bruno	0124872024	🟡	17468	204,35	32,31	47.394	7,65	12,67	🟡	19/3 15:00	19/3 21:00	23/3 5:00	23/3 7:00																																																
BERÇO 103	ASPEN ARROW	Bianca	0119372024	🟢	17464	196,30	32,25	25.400	8,9	Ag. Inf.	Ag. Inf.	18/3 1:36	18/3 2:00	20/3 8:00	20/3 10:00																																																
	SAGA MORUS	Bruno	0123392024	🟢	17458	199,90	32,20	27.540	9,70	13,05	🟡	17/3 21:00	22/3 4:00	23/3 22:00	24/4 1:29																																																
	KIWI ARROW	Bianca	Ag. Inf.	Ag. Inf.	17474	199,98	32,26	14.000	10,90	13,20	🟡	24/3 4:00	24/3 4:00	25/3 10:00	25/3 14:00																																																

Embarcação	Planejador	DUV	Anuência Atr.	Program.	LOA [m]	Breadth [m]	MT	CALADO [m]		Redraft	ETA	ETB	ETC	ETS	18mar							19mar							20mar							21mar							22mar							23mar							24mar													
								Entrada	Saída						01x07							07x13							13x19							19x01							01x07							07x13							13x19							19x01						
								01x07	07x13						13x19	19x01	01x07	07x13	13x19	19x01	01x07	07x13	13x19	19x01	01x07	07x13	13x19	19x01	01x07	07x13	13x19	19x01	01x07	07x13	13x19	19x01	01x07	07x13	13x19	19x01	01x07	07x13	13x19	19x01																										
BERÇO 202	BARCAÇA NORSUL VIII		🟢	17473	122,00	22,00	7.242	5,00	4,40	NA	19/3 16:00	19/3 16:00	21/3 7:00	21/3 19:00																																																								
BERÇO 203	BARCAÇA NORSUL VI		🟢	17472	122,00	22,00	7.242	5,00	4,40	NA	17/3 11:00	17/3 11:00	19/3 0:50	19/3 17:00																																																								
BERÇO 201																																																																						
DOLPHIN 302																																																																						

PREMISSAS

Prescrição do terminal para atracação - Unidade NURMAP II, situada em pilão 2022

Restrições Referentes aos Navios

Porte Bruto Máximo	85.000 tons
Comprimento Total Máximo	230 metros
Boca Máxima (*)	36 metros

(*) Válido para navios com até 210 m de comprimento

LOA do Navio	Calado Máximo	
	Entrada	Saída
Comprimento até 201,99m	10,30m + maré	11,80m + maré
Comprimento de 202,00m até 213,99m	8,50m	11,80m + maré
Comprimento de 214,00m até 230,00m	7,00m	11,80m + maré
Berço 101 cabeço 01 ao 09		12,70m
Berço 102 cabeço 09 ao 17		12,70m
Berço 103 cabeço 17 ao 24 + 5m para o 25		13,20m

Calado Dinâmico (sistema Redraft) implementado, inicialmente apenas para navios com comprimento até 201,99 m, em regime rump up - manobras experimentais (10 manobras com 25%, 10 manobras com 50% e 10 manobras com 75% do resultado obtido pelos cálculos do sistema).

LEGENDAS

- ETANOR
 - Navio Fora de Layday
 - Navio em Espera de Berço
 - Navio Aguardando Carga
 - Turn Time
 - Navio em Operação
 - Navio Aguardando Maré / Impraticabilidade de Barra
 - Aguardando Realização da Manobra
 - Aguardando Início da Operação
 - Abastecimento / Desapareção de carga
 - Berço em manutenção
- ⊗ Embarcação sem anuência
 - ⊗ Embarcação aguardando anuência
 - ⊗ Embarcação com anuência concedida