



OPERAÇÃO DE NAVIOS

Embarcação	Planejador	DUV	Anuência PSP	Program.	LOA [m]	Breadth [m]	MT	CALADO [m]		Redraft	ETA	ETB	ETC	ETS	Terça-Feira							Quarta-Feira							Quinta-Feira							Sexta-Feira							Sábado							Domingo							Segunda-Feira						
								Entrada	Saída						02abr							03abr							04abr							05abr							06abr							07abr							08abr						
								01x07	07x13						13x19	19x01	01x07	07x13	13x19	19x01	01x07	07x13	13x19	19x01	01x07	07x13	13x19	19x01	01x07	07x13	13x19	19x01	01x07	07x13	13x19	19x01	01x07	07x13	13x19	19x01	01x07	07x13	13x19	19x01	01x07	07x13	13x19	19x01															
BERÇO 101	SAGA FRONTIER Especializado - Calado	Bianca	0141012024	🟢	17454	199,20	30,50	13.600	8,80	10,60	NA	2/4 6:00	2/4 9:48	3/4 9:00	3/4 11:00	3 TERMO																																															
	QUETZAL ARROW Especializado - Calado	Bianca	0150172024	🟡	17498	199,20	30,50	13.200	8,80	11,20	NA	4/4 10:00	4/4 10:00	5/4 11:00	5/4 13:00								3 TERMO																																								
BERÇO 102	STAR ISMENE Especializado - Calado	Bianca	0133992024	🟢	17453	198,00	31,00	42.600	7,25	9	NA	29/3 5:00	29/3 15:35	2/4 8:49	2/4 10:38	3 TERMO																																															
	SALIGNA Convencional - Calado	Bruno	0150492024	🟢	17486	201,90	33,95	15.762	7,62	Ag. Inf.	Ag. Inf.	3/4 11:00	3/4 21:00	5/4 1:00	5/4 3:00								2 TERMO																																								
BERÇO 103	COSCO SHIPPING VISION Convencional - Calado	Bruno	Ag. Inf.	Ag. Inf.	17401	201,80	32,26	16.310	7,80	8,20	NA	5/4 10:00	5/4 10:00	6/4 19:00	6/4 21:00															2 TERMO																																	
	SAGA PIONEER Convencional - Calado e To Máquina	Bianca	0139822024	🟢	17484	199,20	30,50	22.000	8,70	11,70	NA	3/1/3 4:00	3/1/3 4:00	2/4 9:45	2/4 11:46	2 TERMO																																															
	LARCH ARROW Convencional - Calado	Bruno	0145422024	🟢	17482	196,30	32,25	48.650	7,62	13,10	🟡	3/4 2:00	3/4 4:00	6/4 10:00	6/4 12:13								4 TERMO							MARE ATÉ 14:01																																	
STAR HIDRA Especializado - Calado	Bruno	0150322024	🟡	17475	198,00	31,00	23.000	7,3	9,6	NA	6/4 22:00	6/4 22:00	8/4 12:00	8/4 14:00																													2 TERMO																				

Embarcação	Planejador	DUV	Anuência Atr.	Program.	LOA [m]	Breadth [m]	MT	CALADO [m]		Redraft	ETA	ETB	ETC	ETS	02abr							03abr							04abr							05abr							06abr							07abr							08abr						
								Entrada	Saída						01x07	07x13	13x19	19x01	01x07	07x13	13x19	19x01	01x07	07x13	13x19	19x01	01x07	07x13	13x19	19x01	01x07	07x13	13x19	19x01	01x07	07x13	13x19	19x01	01x07	07x13	13x19	19x01																					
BERÇO 202	BARÇAÇA NORSUL VIII		🟢	17485	122,00	22,00	7.242	5,00	4,40	NA	1/4 20:30	1/4 20:30	3/4 13:00	4/4 3:00																																																	
BERÇO 203	BARÇAÇA NORSUL VII		🟢	17494	122,20	22,00	7.242	5,00	4,40	NA	3/4 23:00	3/4 23:00	5/4 19:00	6/4 3:00																																																	
BERÇO 201																																																															
DOLPHIN 302																																																															

PREMISSAS

Prescrição do terminal para atracação - Contorno NURMAP II, atualizada em julho 2022

Restrições Referentes aos Navios	
Porte Bruto Máximo	85.000 tons
Comprimento Total Máximo	230 metros
Boca Máxima (*)	36 metros

(*) Válido para navios com até 210 m de comprimento

Calado Máximo		
LOA do Navio	Entrada	Saída
Comprimento até 201,99m	10,30m + maré	11,80m + maré
Comprimento de 202,00m até 213,99m	8,50m	11,80m + maré
Comprimento de 214,00m até 230,00m	7,00m	11,80m + maré
Berço 101 cabeço 01 ao 09		12,70m
Berço 102 cabeço 09 ao 17		12,70m
Berço 103 cabeço 17 ao 24 + 5m para o 25		13,20m

Calado Dinâmico (sistema ReDraft) implementado, inicialmente apenas para navios com comprimento até 201,99 m, em regime rump up - manobras experimentais (10 manobras com 25%, 10 manobras com 50% e 10 manobras com 75% do resultado obtido pelos cálculos do sistema).

LEGENDAS

- ETANOR
 - Navio Fora de Layday
 - Navio em Espera de Berço
 - Navio Aguardando Carga
 - Turn Time
 - Navio em Operação
 - Navio Aguardando Maré / Impraticabilidade de Barra
 - Aguardando Realização da Manobra
 - Aguardando Início da Operação
 - Abastecimento / Desapeação de carga
 - Berço em manutenção
- ⊗ Embarcação sem anuência
 - ⊙ Embarcação aguardando anuência
 - ⊙ Embarcação com anuência concedida